
Handlingsplan for Holsåsen sti- og løypenemnd, 2019 
 

Tiltak 2018:  Status Tiltak 2019 

Dugnad med sosial 
sammenkomst september 2018. Fullført. Ca. 40 deltagere 

Dugnad med sosial sammenkomst 
september 2019. 

Løyper: Nyset-Feten ytterligere 
litt tildekning og manuell 
krattrydding. Fjerne stein ved 
bekken.  

Det meste er gjort, men 
steinarbeidet fortsetter i 
2019. 

Videreføring: 
Nyset-Feten: Fjerne stein ved bekken og 
steiner i traseen frem til nøstet ved 
Raudtjødn (maskinelt). 
Nye tiltak: 
Klopp over bekken ved Nyset (for 
snøscooter/tidligløyper). 
Fjerne enkeltstående steiner (manuelt) 
mtp. tidligløyper (etter broen ved 
Øyslivannet ned mot Øyestølen). Ved 
Bjødnaskar, evt omlegging av traséen.  
 

Øyestølsvegen gjenstår 1 dags 
maskinarbeid. Tilsåing av alle 
de preparerte løypetraseer. 
Flytte gjerde og ny grind ved 
løype/vegkryss Øvre Kløkk Fullført 

Nye tiltak: 
Preparering av løypetraseen Feten-
Varaldset 
Grunnpreparering i Glennestølløypen. 
Fjerne to store steiner i Skogsløypen.  

Forbedre bro ved Øyslivann og 
ved Øyestølen. Flytte skiltstolpe 
ved Øyestølen. Kalking av 
Varaldsetbakken. Det meste er fullført 

Videreføring: 
Fullføre broarbeid ved Øslivann. 
Årlige tiltak: 
Kalking av Varaldsetbakken og deler av 
vegtraséen Storemyr-Feten 

Stier: Fjerne gamle skilt som 
ennå ikke er fjernet. Fullføre 
kloppene på S. Kyrkjevegen. 
Nye klopper på Øyslihaugen, 
Helgesetstigen, Støngemyrane.  

Fullført, men klopper 
over Støngemyrane utgår 
og Øyslihaugen utgår. 

Nye tiltak: 
Alle stier ryddes/merkes i 4-årscyclus. 
Legges inn i strukturert 4-årsplan. 
Kart: 
Stikart på flere knutepunkter.  

Gjerdestiger S. Kyrkjevegen og 
Kyrkjevegen. Fullført  
Vurdere toppskilt på sti-
stolpene. Ikke utført 

Videreføres i forbindelse med 
vedlikehold og forbedring av div. skilt. 

Skiltstolper ved Kalveskallen og 
Bufarsvegen i Fagerdalen. 
Oppgradere stimerking i diverse 
stier. Fullført 

Nytt tiltak: 
Forbedre bratt parti ved 
Kyrkjevegen/Kløkkvegen. 

Revidere de offisielle 
løypenavnene. 

Pågående prosess. Er 
noe innfløkt og 
innebærer kanskje både 
juridiske, kulturelle og 
formelle hensyn. 

Videreføres: Gjelder navnene både på 
løypene og stiene. Involverer også 
registreringen i Skisporet.no.  

   
 


