

Handlingsplan 2017

Holsåsen sti og løypenemnd

Tiltak 2016:	Status	Tiltak 2017
Følge opp kommunens revisjonsprosess angående løypeplan og driftstilskudd	Påbegynt og videreføres 2017	Følge opp kommunens revisjon av Handlingsplanen knyttet til stier og løyper.
Videreutvikle løypenettet	Påbegynt og videreføres 2017	Søknad til kommunen: Tverrløyper Syningen-Øyslivannet og Nyset-Nedremyrstølen (Storerunden). Traséjustering: Brenthovdløypa, Storerunden, Nyset-Feten, Øyslivannet.
Fortsette arbeidet med skiløyper, foreta nødvendige grunnarbeider på på disse	Nyset-Feten er påbegynt. Videreføres 2017	Fullføre Nyset-Feten. Grunnarbeid ved Steinstølen, Øyestølsvegen, Øyslivannet. Maskinell krattknusing.
Kjøre løyper på dugnad tidlig i sesongen	Påbegynt og videreføres 2017	Målet er å øke kvaliteten på tidligløypene: Kombinere liten tråkkemaskin og skuterpreparering. Krever grunnpreparering i flere traséer, se ovenfor.
Videreføre stikomiteen som skal ha fokus på vedlikehold og utvikling av stinettet	Her er det behov for flere ildsjeler!	Behov for tidlig rydding av stier og løyper utover det som kan gjøres på dugnaden. Behov for klopper mange steder. Se nestsiste punkt for 2017.
Fullføre restarbeidene knyttet til stiprosjektene 2013-2014	Er utført	Fullføre restarbeidene knyttet til stiprosjektet i 2016 og innlevere sluttrapport.
Arrangere dugnad i løype og stinettet 17. september 2016 med auksjon av gamle skilt	Er utført	Arrangere dugnad i løype- og stinettet 16. september 2017, med sosial sammenkomst etterpå.
		Kvalitetssikre plassering, skilt, navn og kart på løypestolpene. Forbedre og erstatte løypekartene etter fullført løyperevisjon.
		Videreføre klopping av diverse våte stipartier: Øyslihaugen, Søre Kyrkjevegen, Støngemyrane, traktorstien.
		Revidere de offisielle løypenavnene.
Oppdatere og videreutvikle nettsida vår; i samarbeid med Velforeningen.	Er rutine. Legges ikke inn i den årlige handlingsplanen.	
Vurdere muligheter for værstasjon på Storemyr.	Er lagt på is.	