

## Handlingsplan for Holsåsen sti- og løypenemnd, 2018

<b>Tiltak 2017:</b>	<b>Status</b>	<b>Tiltak 2018</b>
Følge opp kommunens revisjon av Handlingsplanen knyttet til stier og løyper.	Fullført	
Fullføre stiprosjektene og innlevere sluttrapport.	Fullført	
Arrangere dugnad 16. september 2017, med sosial sammenkomst etterpå.	Fullført	Dugnad med sosial sammenkomst september 2018.
<p><b>Søknad til kommunen:</b> Tverrløyper Syningen-Øyslivannet og Nyset-Nedremyrstølen (Storerunden).</p> <p><b>Traséjustering:</b> Brenthovdløypa, Storerunden, Nyset-Feten, Øyslivannet.</p>	<p>Søknad avslått.</p> <p>Fullført.</p>	
<p><b>Løyper:</b> Fullføre løypetrase Nyset-Feten. Grunnarbeid ved Steinstølen, Øyestølsvegen, Øyslivannet. Maskinell krattknusing. Kvalitetssikre plassering, skilt, navn og kart på løypestolpene. Forbedre og erstatte løypekartene etter fullført løyperevisjon.</p>	Det meste er fullført.	<p><b>Løyper:</b> Nyset-Feten ytterligere litt tildekning og manuell krattrydding. Fjerne stein ved bekken. Øyestølsvegen gjenstår 1 dags maskinarbeid. Tilsåing av alle de preparerte løypetraseer. Flytte gjerde og ny grind ved løype/vegkryss Øvre Kløkk.</p> <p>..</p>
Målet er å øke kvaliteten på tidligløypene: Kombinere liten tråkkemaskin og skuterpreparering. Krever grunnpreparering i flere traséer, se ovenfor.	Den lille tråkkemaskinen ble solgt.	<p><b>Nye løypetiltak:</b> Forbedre bro ved Øyslivann og ved Øyestølen. Flytte skiltstolpe ved Øyestølen. Kalking av Varaldsetbakken.</p>
Behov for tidlig rydding av stier og løyper utover det som kan gjøres på dugnaden. Behov for klopper mange steder. Videreføre klopping av diverse våte stipartier: Øyslihaugen, Søre Kyrkjevegen, Støngemyrane, Helgesetstigen.	Her er det behov for flere ildsjeler!	<p><b>Stier:</b> Fjerne gamle skilt som ennå ikke er fjernet. Fullføre kloppene på S. Kyrkjevegen. Nye klopper på Øyslihaugen, Helgesetstigen, Støngemyrane. Gjerdestiger S. Kyrkjevegen og Kyrkjevegen. Vurdere toppskilt på sti-stolpene. Skiltstolper ved Kalveskallen og Bufarsvegen i Fagerdalen. Oppgradere stimerking i diverse stier.</p>
Revidere de offisielle løypenavnene.	Pågående prosess. Er noe innfløkt og innebærer både juridiske, kulturelle og formelle hensyn.	Gjelder navnene både på løypene og stiene. Involverer også registreringen i Skisporet.no. Prosessen fortsetter.